Kalendariu Rekrutamentu																							
No	Actividades	Abril				Maiu				Junhu				Julhu				Agustus				Responsavel
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	**Fase Inisial**																					
a	Presparasaun ToR																					MAE + KFP
b	Submisaun Proposta																					MAE + KFP
c	Enkontru Tekniku Ekipa Juri																					MAE + KFP
d	Anunsiu Konkursu																					MAE + KFP
e	Simu Dokumentus Husi Kandidatu																					MAE + KFP
2	**Fase de avaliação de documentos**																					
a	Avaliasaun Dokumentus																					MAE + KFP
b	Entry Dadus ba Tabela Rezultadu Avaliasaun																					MAE + CFP
c	Publikasaun Rezultadu Selesaun Dokumentus																					MAE + CFP
d	Reklamasaun Kandidatus																					MAE + CFP
3	**Fase da prova escrita**																					
a	Ekipa Juri Prepara Materia Prova Eskrita																					MAE + KFP
b	Simulasaun Uza Sistema a Prova Eskrita																					MAE + KFP
c	Prova Eskrita																					MAE + KFP
d	Avaliasaun Rezultadu Prova Eskrita																					MAE + KFP
e	Enkontru Tekniku Ekipa Juri																					MAE + KFP
f	Publikasaun Rezultadu Prova Eskrita																					MAE + KFP
g	Reklamasaun Kandidatus																					MAE + KFP
4	**Fase de entrevista profissional**																					

a	Intervista Professional																					MAE + KFP
b	Avaliasaun Rezultadu Final																					MAE + KFP
c	Enkontru Final Ekipa Juri																					MAE + KFP
d	Publikasaun Rezultadu Final																					MAE + KFP
5	**Fase final**																					
a	Kontaktu Kandidatu Admitidu																					MAE + KFP
b	Assinatuta Termo Posse																					MAE + KFP

Data : 27/ 04 /2022

Visto

Marcelina Irene dos Santos Mesquita
Diretora Nacional Recrutamento e Desenvolvimento
Carreira na Função Publica

Aprovado

Lino de Jesus Torrezão
Presidente do Júri
Vice Ministru Administrasaun Estatal